

UNIONE MONTANA ALPI GRAIE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



DETERMINAZIONE SERVIZI N. 12 DEL 12/09/2023

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO, LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CASERMETTE ROCCIAMELONE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE - COMPLESSO SITO IN USSEGLIO (TO) Via XXIV Maggio - CUP: B25D22000000005 - CIG: A00E856B9C - APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE

L'anno duemilaventitre del mese di settembre del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 21 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni con la legge 29 dicembre n.233, nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha disposto l'assegnazione alla Città metropolitana di Torino di € 233.947.918, con erogazioni parziali dal 2021 al 2026;

- il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 ha approvato il modello con il quale "le Città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del PNRR, individuano gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi a piani urbani integrati";

- le risorse sono state ripartite tra le Città metropolitane "in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)" (art.21, comma 3, del d.l. n.152/2021 cit.);

- le finalità della Missione 5 sono molteplici e trasversali, e mirano all'eliminazione delle barriere di genere, fisiche, culturali, formative e di contesto socioeconomico oltre che infrastrutturale, che impediscono la piena partecipazione di tutta la società al procedimento di modernizzazione e rilancio del Paese.

Premesso altresì che:

- la Città metropolitana di Torino chiamata ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, con decreto del Sindaco Metropolitano n. 9/2022 disponeva di articolare il finanziamento assegnato alla Città metropolitana di Torino in due linee di finanziamento una destinata alla Città di Torino per l'importo di €. 113.395.160,11 e una agli altri Comuni metropolitani per € 120.552.757,89;

- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 9/2022 si approvava un disciplinare per l'individuazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana missione M5C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" e sulla base di esso è stata sollecitata la presentazione di proposte di Piani integrati di rigenerazione urbana a tutti i comuni, singoli od associati, ed alle loro Unioni dell'area Metropolitana, demandando ad una Commissione tecnica l'esame delle stesse al fine di predisporre un giudizio di ammissibilità;

- in data 26/01/2022 il Comune di Pinerolo, quale capofila del pinerolese e dell'Unione montana Alpi Graie, ha presentato alla Città Metropolitana di Torino una proposta di Progetto integrato per l'importo complessivo di € 67.813.728,00 denominato "Crocevie_3E: empowerment, educazione, energie urbane al servizio della comunità (per Pinerolo) h.a.b.i.t.e.r. pianura (per la pianura pinerolese) h.a.b.i.t.e.r. montagna (per le Valli Chisone e Germanasca e l'Unione Montana Alpi Graie)";

Rilevato che:

- con decreto del Sindaco metropolitano n. 19 del 17/02/2022 tutte le proposte di Piani integrati sono state ritenute non ammissibili e si è disposto attraverso la Commissione tecnica, l'avvio di un ulteriore procedimento di negoziazione conclusivo, articolato sugli ambiti territoriali che si erano aggregati nella prima fase di presentazione delle proposte progettuali, al fine di consentire agli enti capofila la rimodulazione degli interventi proposti

alla luce delle seguenti linee strategiche, coerenti, oltre che con la Missione 5 del PNRR, anche con il Piano Strategico Metropolitano 2021-2023:

- abitare il territorio attraverso il rafforzamento delle politiche sociali attive che contemplano interventi di housing sociale rivolto ai soggetti fragili (disagio abitativo per persone in difficoltà economica, emergenza abitativa per senza dimora, residenze per anziani, case famiglia, residenze per giovani) e sedi di servizi o attività sociali (contrasto al disagio giovanile, centri diurni, laboratori per ragazzi con disabilità, case dei servizi forniti dalle associazioni) o sedi di attività comuni;
- la costruzione o ricostruzione di spazi di aggregazione ed inclusione che contemplano due leve alternative di attrazione ragionate sulla base del contesto territoriale ed idonee ad attrarre fasce sociali diversificate per età ed estrazione: spazi culturali e teatrali dedicati al confronto, "luoghi condivisi" per la Comunità, attorno a cui ricostruire l'incontro intergenerazionale e i e interculturale;
- con il medesimo decreto del Sindaco metropolitano n. 19 del 17/02/2022 al progetto integrato presentato dal Comune di Pinerolo come capofila del territorio sono stati assegnati € 19.000.000,00;

Rilevato che:

- l'Unione Montana Alpi Graie aveva candidato per l'inserimento nella proposta sintetica di progetto l'intervento relativo al PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA. INTERVENTO PER IL RECUPERO, LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CASERMETTE ROCCIAMELONE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE;
- tale intervento in quanto coerente con le finalità della linea strategica (costruzione o ricostruzione di spazi di aggregazione ed inclusione) è stato inserito in sede di rimodulazione del progetto per l'importo complessivo di € 2.100.000,00, come risulta dal verbale del 18/02/2022, in quanto lavoro di importo complessivo superiore a € 1.000.000,00 e su un edificio di proprietà dell'Ente;

Dato atto che:

- con Determinazione dell'area Tecnica del Comune di Usseglio n. 2 del 27.01.2022 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente il PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA. INTERVENTO PER IL RECUPERO, LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CASERMETTE ROCCIAMELONE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE, codice CIG Z6F34F9047 all'Arch. Loredana IACOPINO, con studio in Via Cernaia n. 27 – Torino, per l'importo di € 5.000,00 oltre € 200,00 per CNPAIA 4% ed € 1.144,00 per IVA 22% per complessivi € 6.344,00;
- con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 15 del 18.02.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente il PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO, LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CASERMETTE ROCCIAMELONE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE, redatto dall'Arch. Loredana IACOPINO;

- con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22/04/2022 è stato individuato l'elenco dei Piani Urbani Integrati (PUI) ammessi a finanziamento, tra cui quelli presentati dalla Città metropolitana di Torino;
- con l'accettazione del finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, relativo all'opera in oggetto, questo Ente, in qualità di Soggetto Attuatore, si è impegnato ad assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), in particolare a:
 - Stipulare il contratto di affidamento lavori entro il 30 luglio 2023, prorogato al 30 settembre 2023 con nota del Ministero dell'Interno;
 - Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
 - Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026;
 conseguentemente, tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto dovranno essere terminate e completate entro le date sopra richiamate;
- l'art. 4 del citato atto obbligo prevede per il Soggetto Attuatore il dovere di dare piena attuazione al progetto così come illustrato nel modello istanza di finanziamento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto;
- il codice CUP attribuito all'intervento è B25D22000000005;
- che con la Determina del Servizio Tecnico n. 1 del 15/02/2023 veniva definito il metodo a contrarre per l'affidamento incarico per redazione progetto Definitivo-Esecutivo – Direzione lavori – coordinamento della sicurezza per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO, LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CASERMETTE ROCCIAMELONE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE - COMPLESSO SITO IN USSEGLIO (TO) Via XXIV Maggio;
- che con la Determina del Servizio Tecnico n. 4 del 20/04/2023 veniva affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto Definitivo-Esecutivo – Direzione lavori – Coordinamento della sicurezza per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO, LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CASERMETTE ROCCIAMELONE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE - COMPLESSO SITO IN USSEGLIO (TO) Via XXIV Maggio al raggruppamento temporaneo di professionisti il cui rappresentante è l'Arch. MORETTO LUCA con studio in Corso Mediterraneo 148, Torino (TO), 10129, dietro corrispettivo di € 128.620,16, (centoventottomilaseicentoventi/16) oltre cassa previdenziale 4% (€ 5.144,81) e I.V.A. di legge 22% (€ 29.428,29) per un totale di € 163.193,26;
- che in data 14/06/2023 è stata inviata alla Città Metropolitana di Torino la richiesta di autorizzazione alla rimodulazione e/o variazione progettuale per proroga affidamento dei lavori al 30/09/2023;
- che in data 21/06/2023 al prot. 1056, è stato depositato progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO, LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CASERMETTE ROCCIAMELONE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE - COMPLESSO SITO IN USSEGLIO (TO);

- che la Soprintendenza, con nota prot. 13972 del 07.07.2023, ha espresso il proprio parere condizionato, le cui condizioni sono state integrate in data 27.07.2023;
- che il progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI

- ☐ Elenco elaborati
- ☐ Relazione generale
- ☐ Relazione tecnica strutture
- ☐ Relazione sismica
- ☐ Relazione specialistica impianti elettrici e speciali
- ☐ Relazione specialistica impianti fluidico meccanici
- ☐ Relazione geologica e geotecnica
- ☐ Relazione di calcolo - Strutture
- ☐ Relazione di calcolo - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Relazione di calcolo - Impianti Meccanici
- ☐ Relazione CAM
- ☐ Relazione DNSH
- ☐ Relazione DM 26.06.2015(EX legge 10/91)
- ☐ Relazione superamento barriere architettoniche
- ☐ RIS Relazione rispetto requisiti igienico sanitari
- ☐ Relazione tecnica – D.P.G.R. Piemonte n.5/R – art. 6 comma 2 let. a
- ☐ Piano di Manutenzione – Opere Edili
- ☐ Piano di Manutenzione – Strutture
- ☐ Piano di Manutenzione – Impianti elettrici e speciali
- ☐ Piano di Manutenzione – Impianti fluidico meccanici
- ☐ Piano di Sicurezza e Coordinamento
- ☐ PSC – Fascicolo opera
- ☐ Analisi e valutazione dei rischi
- ☐ Cronoprogramma
- ☐ Computo Metrico Estimativo
- ☐ Computo Metrico Estimativo –Oneri sicurezza
- ☐ Elenco Prezzi Unitari
- ☐ Elenco Prezzi Unitari – Oneri sicurezza
- ☐ Analisi Nuovi Prezzi
- ☐ Quadro Incidenza Manodopera
- ☐ Quadro Incidenza Manodopera - Oneri sicurezza
- ☐ Quadro Economico
- ☐ Schema di Contratto
- ☐ Capitolato Speciale di Appalto – Norme generali
- ☐ Capitolato Speciale di Appalto – Opere Edili
- ☐ Capitolato Speciale di Appalto – Strutture
- ☐ Capitolato Speciale di Appalto – Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Capitolato Speciale di Appalto – Impianti Fluidico Meccanici

ELABORATI GRAFICI PROGETTO ARCHITETTONICO

- ☐ Planimetria con inquadramento urbanistico
- ☐ Planimetria generale
- ☐ Pianta piano terreno
- ☐ Pianta piano primo
- ☐ Piano sottotetto

- ☐ Piano copertura
- ☐ Prospetti
- ☐ Sezioni
- ☐ Pianta piano terreno casermetta 1 - 1:50
- ☐ Pianta piano primo casermetta 1 - 1:50
- ☐ Pianta piano terreno casermetta 2 - 1:50
- ☐ Particolare servizi igienici disabili
- ☐ Particolare finestra a nastro
- ☐ Pianta copertura – linea vita
- ☐ Abaco murature e solai
- ☐ Abaco serramenti esterni
- ☐ Abaco serramenti interni
- ☐ Individuazione materiali e colori prospetti casermetta 1
- ☐ Individuazione materiali e colori prospetti casermetta 2
- ☐ Sistemazioni esterne planimetria generale
- ☐ Render
- ☐ Fotoinserimenti confronto
- ☐ Particolari A
- ☐ Particolari B
- ☐ Pianta piano terreno
- ☐ Pianta piano primo
- ☐ Piano sottotetto
- ☐ Piano copertura
- ☐ Prospetti con nuvola di punti
- ☐ Sezioni
- ☐ Assonometria con nuvola di punti
- ☐ Pianta piano terreno
- ☐ Pianta piano primo
- ☐ Piano sottotetto
- ☐ Piano copertura
- ☐ Prospetti
- ☐ Sezioni

ELABORATI GRAFICI PSC

- ☐ Planimetria di cantiere

ELABORATI GRAFICI PROGETTO STRUTTURE

- ☐ Telaio metallico Casermetta 2
- ☐ Telaio metallico Casermetta 2 - Armatura fondazione - Particolari
- ☐ Porticato esterno Casermetta 2
- ☐ Casermetta 1 – Pensilina esterna
- ☐ Vano ascensore Casermetta 1
- ☐ Casermetta 1 e Casermetta 2 – Aperture e chiusure pareti murarie portanti
- ☐ Scalette esterne

ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

- ☐ Impianto di forza motrice e trasmissione dati – Edificio 1 – PT - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Impianto di forza motrice e trasmissione dati – Edificio 2 – PT - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Impianto di forza motrice e trasmissione dati – Edificio 2 – P1 - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza – Edificio 1 – PT - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza – Edificio 1 – P1 - Impianti Elettrici e Speciali

- ☐ Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza – Edificio 2 – PT - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza – Edificio 2 – P1 - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Layout Impianto Fotovoltaico - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Distribuzione Principale – Edificio 1 – PT - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Distribuzione Principale – Edificio 2 – PT - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Distribuzione Principale – Edificio 2 – Piano Primo - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Aree Esterne - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Rete di Terra - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Schema Impianto Fotovoltaico - Impianti Elettrici e Speciali
- ☐ Schemi Unifilari Quadri Elettrici - Impianti Elettrici e Speciali

ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTI FLUIDICO MECCANICI

- ☐ Schema funzionale CT- Impianti Termofluidici
- ☐ Impianto ricambio aria - PT - Impianti Termofluidici
- ☐ Impianto ricambio aria – P1 - Impianti Termofluidici
- ☐ Impianto idronico di condizionamento - PT - Impianti Termofluidici
- ☐ Impianto idronico di condizionamento – P1 - Impianti Termofluidici
- ☐ Impianto adduzione acqua sanitaria - PT - Impianti idrico-sanitari
- ☐ Impianto adduzione acqua sanitaria – P1 - Impianti idrico-sanitari
- ☐ Impianto scarico acqua reflue - Impianti idrico -sanitari
- ☐ Impianto di raccolta acque meteoriche – Impianto di raccolta acque meteoriche
- ☐ Impianto di irrigazione – Impianto di irrigazione

- che il progetto ammonta complessivamente a € 2.000.000,00 di cui € 1.607.415,17 di lavori posti a base di gara (comprensivi degli oneri della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso) ed € 392.584,83 di somme a disposizione;
- che il progetto di rigenerazione urbana. Intervento per il recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del complesso ex Casermette Rocciamelone. Primo lotto funzionale presenta il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	1.090.692,92
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€.	456.891,23
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	59.831,02
Importo complessivo dei lavori		€. 1.607.415,17

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari (rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi), ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità

€.

128.620,16

Imprevisti per opere o spese tecniche, revisione prezzi, allacciamenti, indagini ambientali e accertamenti (IVA compresa)

€.

23.501,75

Contributi ANAC e spese commissioni di gara

€.

4.000,00

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 3, D.Lgs.50/2016 - 2,00% su importo lavori	€.	32.148,30
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Iva Compresa)	€.	9.000,00
I.V.A. 10% su importo lavori	€.	160.741,52
Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€.	5.144,81
Iva 22% su spese tecniche e contributo previdenziale	€.	29.428,29
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€. 392.584,83
Totale		€. 2.000.000,00

- Richiamato il Verbale di Validazione del Progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. LGS. 50/2016 redatto in data 27/06/2023;
- che con la Delibera della Giunta dell'Unione n.46 del 27/06/2023 veniva approvato il progetto definitivo / esecutivo per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO, LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CASERMETTE ROCCIAMELONE, NEL COMUNE DI USSEGLIO;
- che in data 07/08/2023 al prot. 111012 il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali assentiva alla richiesta presentata, concedendo la proroga dei termini per la stipula del contratto, provvedendo all'aggiudicazione dei lavori entro il termine del 30 settembre 2023;
- che con la Determina del Responsabile del servizio Tecnico dell'Unione Montana Alpi Graie n.11 del 26/08/2023 veniva autorizzato l'appalto dei lavori;
- che in 28/08/2023 al prot. 1423 sono state contemporaneamente inviate le lettere di invito agli operatori economici per la presentazione dell'offerta;
- che è stata indicata la scadenza per la presentazione dell'offerta entro le ore 18.00 del giorno 11/09/2023;

Visto il verbale di gara del 12/09/2023, in cui la gara veniva dichiarata deserta;

Considerato che non sono state apportate modifiche al progetto, né al quadro economico;

Preso atto che a seguito di gara deserta è stato necessario acquisire un nuovo CIG e che il CIG identificativo della nuova gara risulta essere: A00E856B9C;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori:

- che l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori;
- che il contratto dovrà essere stipulato a corpo;

- che per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, ai sensi dall'art. 50, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, sarà espletata mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, trattandosi di importo lavori pari a 1.607.415,17 €;
- che per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, si ritiene di adottare quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e della manodopera considerata l'importo, la natura, tipologia dei lavori ed in particolare l'urgenza nella realizzazione degli stessi;

Ritenuto pertanto di procedere all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria per il recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del complesso ex Casermette Rocciamelone, nel Comune di Usseglio secondo il metodo di scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione sopra precisati;

Visti:

il D. LGS. 267/2000;

il D. LGS. 36/2023 e relativi allegati

il DPR 327/2001;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

il decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108;

DETERMINA

1- di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2- Di dare atto che l'entità economica complessiva dell'appalto ammonta a:

Lavori a corpo = euro 1.090.692,92

Oneri per la sicurezza = euro 59.831,02

Manodopera = euro 456.891,23

Totale lavori a corpo = euro 1.607.415,17;

3- di approvare il verbale di gara del 12/09/2023 che dà atto dell'assenza di offerte economiche relative alla procedura telematica sul portale Traspare e conseguentemente dichiara la gara deserta;

4- di avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori per *manutenzione straordinaria per il recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del complesso ex Casermette Rocciamelone sito in Usseglio. Primo lotto funzionale*, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. D del D.lgs 36/2023;

5- di approvare il Disciplinare di gara con i relativi criteri e modalità di aggiudicazione, la lettera di invito ed i relativi allegati;

6- di dare atto:

- che la procedura di scelta del contraente viene espletata sulla piattaforma Traspare, portale della Centrale Unica di Committenza Unione Montana Alpi Graie;
- per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, si ritiene di adottare quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- del seguente codice CUP relativo al progetto: B25D22000000005;
- che il CIG identificativo della nuova gara risulta essere: A00E856B9C;
- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. SPANDRE Alessandro;

7- di dare atto che l'importo del quadro economico di intervento pari a 2.000.000,00 euro trova adeguata copertura nel bilancio 2023, a carico del seguente intervento 9430/1/1 codice 12.07.2;

8- Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce al presente provvedimento, esprime parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto e ne attesta la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Alessandro Geom. SPANDRE
F.to digitalmente